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工事内容及び着工予定時期

現施設
（メルトタワー21）

リサイクル

プラザ

国道３７号線 ■構内道路のライン引き作業を実施します。（⾚線部）
・カラーコーン設置、誘導員配置により、従来通りの
各所へのアクセスを確保します。
⇒ごみ搬⼊出は従来通り⽚側１⾞線確保
⇒げんき館ペトトル及びリサイクルプラザ駐⾞場へは
従来通りアクセスできます

■新中間処理棟建設⼯事を開始します。

【着⼯予定：令和４年３⽉】
※事前・準備⼯事は令和４年２⽉より実施中

工事用仮設道路

■計量棟の切替に伴い４/１０（⽇）はごみ受け⼊れを停⽌します。

現計量棟 〜令和４年４⽉９⽇（⼟） 終⽇ごみ受け⼊れ
切替作業 令和４年４⽉１０⽇（⽇） 終⽇ごみ受⼊停⽌
仮設計量棟 令和４年４⽉１１⽇（⽉）〜 ごみ受け⼊れ再開

新バス停

建設⼯事⽤仮設事務所

建設予定地

新中間処理施設

現計量棟

（稼働中）

仮設計量棟

（整備中）

げんき館ペトトル

■令和４年３月～令和４年４月10日（日）まで

主なイベント

計量棟切替工事

２月 ３月 ４月 ５月 ６月
工事等の種類

令和３年度 令和４年度

▽新中間処理施設⼯事着⼯

▽4/10計量機切替
（終⽇ごみ受⼊停⽌）現計量棟運⽤（〜4/9） 仮設計量棟運⽤（4/11〜）


