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※工事の着手時期及び工事の期間は、令和３年２月末時点での予定であり、今後の進捗状況により変わる場合があります。

新施設建設工事

準備・その他工事

主なイベント

計量棟切替工事

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

令和６年度

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 １月 ２月 ３月 ４月
工事等の種類

令和３年度 令和４年度 令和５年度

工事内容及び着工予定時期

現施設
（メルトタワー21）

リサイクル

プラザ

国道３７号線
■⼊場後のルート変更（２⾞線化に伴う⾞線変更について）
①メルトタワー（可燃、不燃、粗⼤ごみ持込）の⽅

⇒そのまま直進、道なりに仮設計量棟へ
②リサイクルプラザ（資源、危険ごみ持込）、
げんき館ペトトルへお越しの⽅
⇒左⾞線へ移動し、従来通り駐⾞場へ

■新中間処理棟建設⼯事
令和４年３⽉〜令和６年９⽉末（予定）
※事前・準備⼯事は令和４年２⽉より実施

工事用仮設道路

■仮設計量機運⽤
令和４年４⽉１１⽇（⽉）〜令和６年５⽉頃
（新中間処理施設建設期間中、新設計量棟切替まで）

新バス停

建設⼯事⽤仮設事務所

建設予定地

新中間処理施設

従前の計量棟（解体撤去）

仮設計量棟

メルトタワー（行き、戻り）ルート

▽本⼯事着⼯
▽仮設計量機運⽤開始 ▽新設計量機切替 ▽竣⼯

リサイクル

駐車場

げんき館駐車場

げんき館ペトトル

げんき館ペトトル、リサイクルプラザ

駐車場ルート

道南バス（げんき館前）ルート

～ルート凡例～

■令和４年４月1１日（月）～令和６年５月頃


