

事前工事の実施内容 (4)

【令和3年8月2日(月)～9月11日(土)】

- ・ 令和3年9月1日(水)よりバス停位置がげんき館ペトトル館側へ移動します。
- ・ 新施設の煙突として再利用するために、煙突の内筒を更新します。(1回目)
- ・ 新施設建設工事用の工事車両用仮設道路をメルトタワー21の西側に設置します。

■～令和3年10月

新施設建設工事車両用仮設道路工事

